

# Trabajo PGSI

## Planificación de un proyecto informático

### *Ejercicio. Planificación de SEGUVITO*

#### ACLARACIONES

1. Añadir al “CalendarioSEGUVITO” los siguientes días festivos: 28 de abril y 5 de agosto.
2. La información de los dos primeros apartados se debe sustituir por el contenido del tercero, que contiene la Tabla 3:
  - ~~Las tareas “Análisis de las operaciones actuales” y “Diseño de las nuevas operaciones” se pueden realizar simultáneamente y son previas a cualquier otra actividad.~~
  - ~~La tarea “Definición y configuración de la conectividad de los diferentes soportes técnicos” sigue a la tarea “Diseño del protocolo funcional de comunicaciones” y precede a cualquier tarea de implementación. Estas dos tareas no condicionan los diseños de los módulos de Cliente y Servidor.~~
  - En la Tabla 3 se indican las dependencias entre las tareas de la Tabla 2.

Número EDT	Dependencia
1	
2	CC 1
3	FC 1, FC 2
4	
4.1	FC 3
4.2	FC 4.1
4.3	FC 4.2
5	
5.1	FC 3 (ó CC 4.1)
5.2	FC 5.1
5.3	FC 5.2
5.4	FC 5.3
5.5	FC 5.4
5.6	FC 5.5
6	FC 4, FC 5
7	FC 5
8	FC 7
9	

<b>Número EDT</b>	<b>Dependencia</b>
9.1	FC 8
9.2	FC 9.1
9.3	FC 9.2
10	
10.1	FC 8 (ó CC 9.1)
10.2	FC 10.1
10.3	FC 10.2
10.4	FC 10.3
10.5	FC 10.4
10.6	FC 10.5
11	FC 9, FC 10
12	CC 11
13	FC 12
14	Ninguna

Tabla 3