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Sistema de información para una empresa dedicada a la distribución de complementos deportivos.
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5.4 Conclusiones.

5. Control y Seguimiento del proyecto.

5.1 Horas planificadas vs. Horas reales.

	Tareas desarrollador
	Trabajo 

Horas planificadas
	Trabajo

Horas reales

	Estudio del modelo de negocio.
	2h
	2h

	Determinar requisitos de la aplicación.
	6h
	6h

	Estudiar el funcionamiento de la aplicación.
	40h
	40h

	Estudio de la base de datos.
	2h
	
2h

	Elaboración de frames.

	24h
	16h

	Conexiones con base de datos.
	8h
	8h

	Estudio de su servidor de aplicaciones.
	16h
	8h

	Búsqueda de información.

	40h
	56h

	Estudio de RMI (Remote Method Invocation).
	16h
	16h

	Estudio de la tecnología EJB.
	30h
	42h

	Desarrollo de EJB con JDeveloper.
	4h
	8h

	Estudio contenedor J2EE JBoss.
	24h
	16h

	Migración de Jdeveloper a JBoss.

	24h
	24h

	Diseño de la Arquitectura.
	16h
	16h

	Modelado UML de los EJB.

	12h
	12h

	Modelado UML de las paqueterías.
	2h
	4h

	Implementar los frames (ventanas).
	80h
	64h

	Implementar EJB y sus relaciones.
	120h
	80h

	Terminar de implementar parte cliente.
	120h
	160h

	Implantación en JBoss.
	16h
	
40h

	Pruebas de la aplicación.
	24h
	
24h

	Manuales.
	24h
	16h

	Redacción de la memoria.

	40h
	40h

	Preparación defensa del proyecto.
	56h
	
56h


Tabla 5.1. Desviación con respecto al tiempo
5.2 Costes estimados vs. Costes reales.

	Tareas PC
	Tasa estándar /

Costo uso planific.
	Tasa estándar /

Costo uso real

	Estudiar el funcionamiento de la aplicación.
	40h / 1
	40h / 1

	Estudio de la base de datos.
	2h / 1
	2h / 1

	Elaboración de frames.
	24h / 1
	24h / 1

	Conexiones con base de datos.
	8h / 1
	8h / 1

	Estudio de su servidor de aplicaciones.
	16h / 1
	16h / 1

	Búsqueda de información.

	40h / 1
	40h / 1

	Estudio de RMI (Remote Method Invocation).
	16h / 1
	16h / 1

	Estudio de la tecnología EJB.
	30h / 1
	30h / 1

	Desarrollo de EJB con JDeveloper.
	4h / 1
	4h / 1

	Estudio contenedor J2EE JBoss.
	24h / 1
	24h / 1

	Modelado UML de los EJB.

	6h / 0.5
	12h / 1

	Modelado UML de las paqueterías.

	1h / 0.5
	2h / 1

	Implementar los frames (ventanas).
	80h / 1
	80h / 1

	Implementar EJB y sus relaciones.
	120h / 1
	120h / 1

	Terminar de implementar parte cliente.
	120h / 1
	120h / 1

	Implantación en JBoss.
	16h / 1
	16h / 1

	Pruebas de la aplicación.
	24h / 1
	24h / 1

	Manuales.
	24h / 1
	24h / 1

	Redacción de la memoria.
	40h / 1
	40h / 1

	Preparación defensa del proyecto.
	56h / 1
	56h / 1

	Tareas Aula 1.4
	Costo uso planif.
	Costo uso real

	Pruebas de la aplicación.
	24h / 1
	24h / 1

	Preparación defensa del proyecto.
	56h / 1
	56h / 1


Tabla 5.2. Desviación con respecto a la tasa estándar / costo por uso
5.3 Gantt planificado vs. Gantt real
(Aquí falta el Diagrama de Gantt de seguimiento)
5.4 Conclusiones
En los momentos en los que se ha experimentado más incertidumbre a la hora de llegar a los plazos de entrega se centra en las tareas dedicadas a la implementación de la aplicación y su integración en un entorno real que le de funcionalidad. De hecho, las tareas con un mayor incremento en cuanto a horas invertidas en su realización han sido: terminar de implementar la parte cliente e integración en JBoss. Además, a este hecho se le añade la necesidad de utilizar un S.G.B.D. distinto al usado al del inicio del desarrollo (Microsoft Access) llamado MySQL. Ésto fue debido principalmente a las dificultades técnicas encontradas a la hora de configurar conjuntamente JBoss y Microsoft Access.
Otro hecho a tener en cuenta ha sido la elaboración de tareas que han sido realizadas de manera simultánea cuando en el diagrama Gantt se ven claramente diferenciadas. En concreto, debido a circunstancias de conocimiento de la tecnología, tareas como: implementar EJB y sus relaciones, terminar de implementar parte cliente o la implantación en JBoss, han sido realizadas al mismo tiempo, por cuestiones relacionadas con retoques o por haber pasado por alto algún requisito.
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