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PRÁCTICA 2  
 

DEFINICIÓN DE TAREAS Y SUS DEPENDENCIAS 
 
 
Objetivos: 
 
Aprender a definir en MS Project la estructura de descomposición de trabajos (WBS) de un proyecto. 
Aprender a definir en MS Project las dependencias entre tareas. 
 
 
Actividades: 
 
a) Tutorial 

1. Repaso de conceptos. 
2. Estructura de descomposición de trabajos (WBS). 
3. Tipos de dependencias entre tareas. 
4. Dependencias entre tareas. 
5. Vinculación de tareas. 
6. Tiempos de posposición y de adelanto. 
7. Camino crítico y tareas críticas. 
8. Visualización en el diagrama de Gantt. 
9. Formulario de propiedades de tareas. 

 
b) Crear en MS Project el ejemplo de aplicación.  
 
 
 
Bibliografía: 
 
1. Microsoft Press, Microsoft Project 2000 paso a paso; McGraw -Hill Interamericana.  
 
a) Tutorial: 
 
Se trata de preparar una reunión anual de accionistas. Abrir el fichero del resultado de tutorial de la 
práctica anterior. Realizar las siguientes modificaciones sobre el proyecto: 

• Eliminar tareas repetitivas del proyecto anterior 
• Vinculación de Tareas: 
§ Vincular todas las tareas con una dependencia de fin a comienzo.  
§ Desvincular la tarea de resumen 7, “Carta de Notificación” y la tarea de resumen 14, 

“Detalles de la Reunión” (seleccionar únicamente las tareas de resumen).  
§ Vincular la tarea de resumen 2, “Planificación Preliminar”, con la tarea de resumen 14, 

“Detalles de la Reunión”. 
 
• Establecimiento de Dependencias entre Tareas. Se proponen los siguientes cambios a la 

programación del proyecto: 
§ Cambiar la dependencia entre la tarea 8, “Ordenar Lista de Envío” y la tarea 9, “Preparar 

Carta” a «Comienzo-Comienzo» 
§ Cambiar la dependencia entre la tarea 16, “Preparar Salas de Reunión del Comité”, y la 

tarea 17, “Preparar equipamiento necesario”, a «Fin -Fin» 
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§ Especificar un tiempo de adelanto de 0,5 días en la dependencia entre la tarea 4, 
“Reservar Centro de Conferencias” y la tarea 5, “Buscar Conferenciante”. 

§ Especificar un tiempo de posposición de 2 días entre la tarea de resumen 14, “Detalles 
de la reunión” y la tarea 20, “Celebración de la reunión”.  

 
• Uso del Asistente de Diagramas de Gantt 

Se desea ahora ver el camino crítico del proyecto. Para ello se usará el asistente del diagrama 
de Gantt. 
 
1) Iniciar el asistente para diagramas de Gantt 
2) Mostrar el camino crítico en el diagrama de Gantt 
3) Mostrar los nombres de los recursos y fechas a la derecha de las barras de Gantt. 
4) Mostrar las líneas de vínculo entre las tareas dependientes 
5) Dar Formato al diagrama de Gantt y luego salir del asistente para diagramas de Gantt. 
6) Guardar el archivo sin línea de base. 

 
 

c) Caso Práctico 
 
Realizar apartado 2 del caso práctico.  


