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Práctica 4 

Versión completa del plan del proyecto en MS 
Project 
 
 
 
 

 

Continuando con el ejemplo de la práctica anterior, se desea realizar las siguientes 

modificaciones al proyecto OTVI: 

• El Administrativo tendrá una carga de trabajo decreciente durante la realización de la 

tarea 4.5. “Documentación e Informes”. 

• Resolver las sobreasignaciones de los Analistas usando la redistribución automática de 

MS Project con las opciones por defecto. 

• Resolver de forma manual las sobreasignaciones existentes en el recurso JefeA. 

• La directiva nos comunica las siguientes restricciones sobre el proyecto: 

- La tarea 3.4. “Diseño del Proceso de Reserva” no puede finalizar después del 15 de 

Diciembre de 2007. 

- La tarea 4.2. “Implementación de los Módulos de Interconexión” no puede finalizar 

después del 1 de Febrero de 2007. Sin embargo, es posible adelantar dos días el 

comienzo de esta tarea respecto del comienzo de la tarea 4.1. “Codificación del 

Software de los Distintos Procesos”. 

• Guardar el proyecto con una línea de base para poder realizar su seguimiento. 

Descripción de la práctica 
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El/La alumno/a deberá obtener el fichero de Microsoft Project con todos los datos de la 

práctica y subirlo a su página web con el nombre OTVI_x_zz.mpp, donde x es el número de 

la práctica (en este caso, 4) y zz es el número del grupo web al que pertenece (01, 02, etc.).   

Además, deberá redactar un informe impreso con la siguiente información: 

• Descripción sobre las sobreasignaciones de recursos que existían antes de resolver los 

conflictos y cómo se han resuelto (tanto las que ha resuelto MS Project de forma 

automática como las que se deben resolver de forma manual). Este informe se usará en la 

reunión de aprobación del proyecto con el cliente. 

• Información detallada del proyecto, conteniendo la fecha de comienzo y de fin, así como 

la duración en días, el trabajo en horas y el costo, una vez resueltas las sobreasignaciones. 

• Descripción detallada sobre las delimitaciones de tareas introducidas y sus efectos en la 

programación del proyecto. 

• Información detallada del proyecto, conteniendo la fecha de comienzo y de fin, así como 

la duración en días, el trabajo en horas y el costo, una vez introducidas las restricciones. 

 

Documentación a obtener 


