

Práctica 4

Versión completa del plan del proyecto en MS Project

Descripción de la práctica

Continuando con el ejemplo de la práctica anterior, se desea realizar las siguientes modificaciones al proyecto OTVI:

- El Administrativo tendrá una carga de trabajo decreciente durante la realización de la tarea 4.5. “Documentación e Informes”.
- Resolver las sobreasignaciones de los Analistas usando la redistribución automática de MS Project con las opciones por defecto.
- Resolver de forma manual las sobreasignaciones existentes en el recurso JefeA.
- La directiva nos comunica las siguientes restricciones sobre el proyecto:
 - La tarea 3.4. “Diseño del Proceso de Reserva” no puede finalizar después del 15 de Diciembre de 2007.
 - La tarea 4.2. “Implementación de los Módulos de Interconexión” no puede finalizar después del 1 de Febrero de 2007. Sin embargo, es posible adelantar dos días el comienzo de esta tarea respecto del comienzo de la tarea 4.1. “Codificación del Software de los Distintos Procesos”.
- Guardar el proyecto con una línea de base para poder realizar su seguimiento.

Documentación a obtener

El/La alumno/a deberá obtener el fichero de Microsoft Project con todos los datos de la práctica y subirlo a su página web con el nombre OTVI_x_zz.mpp, donde x es el número de la práctica (en este caso, 4) y zz es el número del grupo web al que pertenece (01, 02, etc.).

Además, deberá redactar un informe impreso con la siguiente información:

- Descripción sobre las sobreasignaciones de recursos que existían antes de resolver los conflictos y cómo se han resuelto (tanto las que ha resuelto MS Project de forma automática como las que se deben resolver de forma manual). Este informe se usará en la reunión de aprobación del proyecto con el cliente.
- Información detallada del proyecto, conteniendo la fecha de comienzo y de fin, así como la duración en días, el trabajo en horas y el costo, una vez resueltas las sobreasignaciones.
- Descripción detallada sobre las delimitaciones de tareas introducidas y sus efectos en la programación del proyecto.
- Información detallada del proyecto, conteniendo la fecha de comienzo y de fin, así como la duración en días, el trabajo en horas y el costo, una vez introducidas las restricciones.