Practica 1

Introduccion a MS Project

Descripcion de la préactica H

La Oficina de Turismo dependiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a una

empresa de servicios informaticos la realizacion de un portal web. El objetivo de dicha

aplicacion es ofrecer un espacio donde los ciudadanos, interesados en conocer bien la ciudad

0 bien los pueblos limitrofes de la provincia de Alava, puedan consultar, por ejemplo:

El horario de visitas guiadas por la Catedral de Santa Maria,

Las rutas de recorrido en bicicleta por los parques naturales de la ciudad, denominados
Armentia, Salburua, Zabalgana, etc., asi como su duracién,

Los precios de los menus de los restaurantes,

El acondicionamiento de las habitaciones en los hoteles,

etc.

Ademaés esta aplicacion debe proporcionar la posibilidad de reservar plaza para las visitas

organizadas a los monumentos de la ciudad, ya sean historicos o no (como el Artium).

Las caracteristicas del proyecto son las siguientes:

Nombre: OTVI
Fecha de inicio: 10-octubre-2006
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La lista de actividades, tareas y sus duraciones (en dias) son las siguientes:

Actividad Tarea Duracién

1.1. Estudio de informes detallados 4

1. Anélisis de la

situacion actual 1.2. Depur.aci()n y carga de datos actualizados 6
1.3. Estudio de productos actuales 5
2.1. Especificacion de requisitos necesarios 5
2.2. Anadlisis del sistema actual 4
2.3. Anadlisis de la estructura de datos 8

2.4. Anaélisis de los procesos
o Analisis del 2.4.1. Anél_i§is del proceso de consultas 6
sistema 2.4.2. Gestlon. de Qatos e informes 4
2.4.3. Comunicacion via web 4

2.5.  Interfaces de usuario (GUI)

2.5.1. Interfaces de carga
2.5.2. Interfaces de consulta y de reserva
2.5.3. Interfaz de informes

3.1. Disefio de la estructura de datos

3.2. Diseiio del proceso de carga

3.3. Disefio del proceso de consulta

3.4. Disefio del proceso de reserva

3.5. Disefio del proceso de informes

3. Disefio del sistema — - :
3.6. Disefio de la interfaz de usuario

3.7. Disefio de la implantacion web

3.8. Disefio del plan de pruebas

3.9. Disefio del plan de implantacion

3.10. Disefio del plan de formacion

4.1. Codificacion del software de los distintos procesos

4.2.  Implementacion de los médulos de interconexion

4. Implementacion  |4.3. Pruebas unitarias

4.4. Pruebas de integracion

45. Documentacion e informes

o RlorolooSluvbolwwdbrowwiN

5. Formacion, 5.1. Gestion del plan de formacion
implantacion y 5.2. Implantacién del sistema
pruebas finales 5.3. Pruebas de los productos finales instalados

Ademas, se consideran como hitos importantes del proyecto:
e Entrega del informe del estudio de la situacion actual, tras finalizar la actividad “Analisis
de la Situacion Actual”.
e Entrega de la especificacion de requisitos, al terminar la actividad “Analisis del sistema”.
e Entrega del documento de disefio, tras finalizar la actividad “Disefio del sistema”.

e Entrega del sistema, una vez que ha sido instalado y probado.
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En paralelo, durante la realizacion del proyecto OTVI se programardn una serie de
reuniones que se mantendrén hasta el final del proyecto. Seréan:

e Por un lado, reuniones con la comision responsable del mismo todos los lunes de cada dos
semanas. Estas reuniones de una duracion de 4 horas serviran para realizar un seguimiento
de los avances del proyecto y de los requisitos de usuario.

e Por otra parte, reuniones con el ejecutivo todos los lunes de la tercera semana de cada
mes. Dichas reuniones de 6 horas de duracion tendran como objetivo presentar el

seguimiento del proyecto.

Se cambiara el calendario laboral, denominado turismo, teniendo en cuenta que:
e El periodo laborable es de lunes a viernes con horario por la mafiana de 8:00 a 13:00 y por
la tarde de 15:00 a 18:00.
e Los dias de fiesta, como pueden ser 12 de octubre (Fiesta del Pilar), 1 de noviembre
(Fiesta de Todos los Santos), 6, 8 y 25 de diciembre, etc. se consideran también periodo

no laborable.

“ Documentacion a obtener

El/La alumno/a debera obtener el fichero de Microsoft Project con todos los datos de la
practica y subirlo a su pagina web con el nombre OTVI_x_zz.mpp, donde x es el nimero de

la préactica (en este caso, 1) y zz es el numero del grupo al que pertenece (01, 02, etc.).
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