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PRACTICA2

DEFINICION DE TAREASY SUSDEPENDENCIAS

Objetivos:

Aprender adefinir en MS Project la estructura de descomposicion de trabgjos (WBS) de un proyecto.
Aprender a definir en MS Project las dependencias entre taress.

Actividades:

a Tutorid

Repaso de conceptos.

Estructura de descomposicion de trabgjos (WBS).
Tipos de dependencias entre taress.

Dependencias entre taress.

Vinculacion de taress.

Tiempos de posposicion y de adelanto.

Camino critico y tareas criticas.

Visualizacion en el diagrama de Gantt.
Formulario de propiedades de taress.

CoNoh~WNE

b) Crear en MS Prgject e gemplo de aplicacion.

Bibliogr afia:
1. Microsoft Press, Microsoft Project 2000 paso a paso; McGraw -Hill Interamericana.

a) Tutorial:

Se trata de preparar unareunion anual de accionistas. Abrir € fichero del resultado de tutoria dela
préctica anterior. Redizar las siguientes modificaciones sobre € proyecto:
- Eliminar tareas repetitivas dd proyecto anterior
Vinculacion de Tareas:
» Vincular todas las tareas con una dependencia de fin acomienzo.
» Desvincular latareade resumen 7, “Carta de Notificacion” y la tarea de resumen 14,
“Detdles dela Reunion” (seleccionar Unicamente las tareas de resumen).
»  Vincular latarea de resumen 2, “Planificacion Preliminar”, con latarea de resumen 14,
“Detdlles de laReunion”.

Establecimiento de Dependencias entre Tareas. Se proponen los siguientes cambios a la

programacion del proyecto:

= Cambiar la dependencia entre latarea 8, “Ordenar Lista de Envio” y latarea 9, “Preparar
Cartd’ a «Comienzo Comienzo»

= Cambiar la dependencia entre la tarea 16, “ Preparar Salas de Reunion dd Comité’, y la
tarea 17, “ Preparar equipamiento necesario”, a «Fin-Fin»
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= Especificar un tiempo de adelanto de 0,5 dias en la dependencia entre latarea 4,
“Resarvar Centro de Conferencias’ y latarea 5, “Buscar Conferenciante”.

= Especificar un tiempo de posposicion de 2 dias entre la tarea de resumen 14, “Detalles
delareunion” y latarea 20, “Celebracion de lareunion”.

Uso del Asistente de Diagramas de Gantt

Se desea ahora ver el camino critico del proyecto. Para ello se usara d asistente del diagrama
de Gantt.

1) Iniciar d asistente para diagramas de Gantt

2) Mogtrar @ camino critico en € diagrama de Gantt

3) Mostrar los nombres de los recursos y fechas ala derecha de las barras de Gantt.
4) Mostrar las lineas de vinculo entre las tareas dependientes

5) Dar Formato a diagrama de Gantt y luego salir del asistente para diagramas de Gantt.
6) Guardar d archivo sin linea de base.

c) Caso Practico

Realizar apartado 2 ddl caso préactico.
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