Practica 2

Tareas y sus dependencias en MS Project

Descripcion de la préactica H

Continuando con el ejemplo de la practica anterior, se desea establecer las dependencias

temporales del proyecto OTVI. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes apartados:

Se ha decidido que las reuniones no se van a considerar en la planificacion, por lo que se
deben eliminar del plan del proyecto.

Las tareas de depuracion y carga de datos actualizados y de estudio de productos actuales
pueden comenzar una vez que ha finalizado el estudio de informes detallados.

Una vez finalizado la actividad “Andlisis de la Situacion Actual”, se entrega el informe y
puede dar comienzo la siguiente actividad “Analisis del Sistema”.

Cuando se termine la especificacion de requisitos, puede comenzar el analisis del sistema
actual; y una vez finalizada esta tarea, puede empezar el anélisis de la estructura de datos.
Dos dias antes de acabar el analisis de la estructura de datos es posible comenzar con el
analisis de procesos.

Las subtareas del analisis de procesos se pueden ejecutar en paralelo, con la restriccion de
que deben comenzar todas al mismo tiempo.

Finalizado el analisis de procesos puede comenzar el anélisis de las interfaces de usuario,
cuyas subtareas se ejecutan de forma secuencial.

La actividad “Disefio del Sistema” se puede iniciar tras la finalizacion de la actividad
“Analisis del Sistema”. Las tareas de disefio correspondientes a la estructura de datos, el
proceso de consulta, el proceso de reserva y la implantacion web se pueden ejecutar en

paralelo una vez comenzada esta actividad. Cuando se ha terminado el disefio de la

Dpto. LSI, Escuela Universitaria de Ingenieria de Vitoria-Gasteiz. Curso 2006/2007 1



Préctica 2

estructura de datos puede comenzar el disefio del proceso de carga. El disefio del proceso
de informes puede empezar al finalizar las tareas de disefio del proceso de carga, consulta
y reserva. Una vez terminado el disefio del proceso de informes puede comenzar el disefio
de la interfaz de usuario. El disefio de la implantacion web debe finalizar al mismo tiempo
que lo hace el disefio de la interfaz de usuario. Terminadas estas dos tareas puede
comenzar el disefio del plan de pruebas, cuya finalizacion implica que se puede iniciar el
disefio del plan de implantacion y de formacion.

La actividad “Implementacion” se puede iniciar tras la finalizacion de la actividad
“Disefio del Sistema”. La implementacion de los mddulos de interconexion sélo puede
comenzar cuatro dias después de haberse iniciado la codificacion del software de los
distintos procesos, realizandose las pruebas unitarias en paralelo con la tarea anterior. Al
terminar las pruebas unitarias, se empieza con las pruebas de integracion de los distintos
modulos. Tres dias después de la finalizacion de todas las pruebas, se puede comenzar con
la tarea de documentacion e informes.

La actividad “Formacién, Implantacion y Pruebas Finales” se puede iniciar tras la
finalizacion de la actividad “Implementacion”. Las tareas de esta actividad se ejecutan de

forma secuencial.

Las caracteristicas del proyecto son las siguientes:

Nombre: OTVI

Fecha de inicio: 10-octubre-2006

La lista de actividades, tareas y sus duraciones (en dias) son:

Actividad Tarea Duracién
A 1.1. Estudio de informes detallados 4
1. Analisis de la — -
situacion actual 1.2. Depwfauon y carga de datos actualizados 6
1.3. Estudio de productos actuales 5
2. Andlisis del 2.1. Especificacion de requisitos necesarios 5
sistema 2.2.  Analisis del sistema actual 4
2.3. Analisis de la estructura de datos 8
2.4. Analisis de los procesos
2.4.1. Andlisis del proceso de consultas 6
2.4.2. Gestion de datos e informes 4
2.4.3. Comunicacion via web 4
2.5. Interfaces de usuario (GUI)
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2.5.1. Interfaces de carga
2.5.2. Interfaces de consulta y de reserva
2.5.3. Interfaz de informes

3.1. Disefio de la estructura de datos

3.2. Disefio del proceso de carga

3.3. Disefio del proceso de consulta

3.4. Diseiio del proceso de reserva

3.5. Disefio del proceso de informes

3. Disefo del sistema 3.6. Disefio de la interfaz de usuario

3.7. Disefio de la implantacion web

3.8. Diseiio del plan de pruebas

3.9. Disefio del plan de implantacién

3.10. Disefio del plan de formacion

4.1. Caodificacién del software de los distintos procesos

4.2.  Implementacion de los modulos de interconexion

4. Implementacion | 4.3.  Pruebas unitarias

4.4. Pruebas de integracion

45. Documentacion e informes
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5. Formacion, 5.1. Gestion del plan de formacion
implantacion y 5.2. Implantacion del sistema
pruebas finales 5.3.  Pruebas de los productos finales instalados

“ Documentacion a obtener

El/La alumno/a debera obtener el fichero de Microsoft Project con todos los datos de la
practica y subirlo a su pagina web con el nombre OTVI_x_zz.mpp, donde x es el nimero de
la practica (en este caso, 2) y zz es el numero del grupo web al que pertenece (01, 02, etc.).

Ademas, debera redactar un informe impreso con la siguiente informacion:

e Fecha de comienzo del proyecto.

e Fecha de fin del proyecto.

e Diagrama de Gantt, donde se visualicen los posibles caminos criticos y donde aparezca
una columna con los cddigos EDT (Estructura de Descomposicion del Trabajo).

e Tabla con cuatro columnas: EDT, Nombre de la tarea, Predecesoras y Duracion de la

tarea.
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