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Práctica 3 

Gestión de recursos en MS Project 
 
 
 
 

 

Continuando con el ejemplo de la práctica anterior, se desea añadir los datos necesarios al 

proyecto OTVI para incorporar la gestión de recursos. 

 

Para el desarrollo de las diferentes actividades se establece un equipo de trabajo formado 

por: 

• Un Jefe del Área de Desarrollo (JefeA)  

Realizará conjuntamente la comunicación y relaciones con el cliente y las funciones de 

Director del Proyecto. Es el responsable de la supervisión, dirección y gestión del 

proyecto. 

• Un Analista Programador (AnalistaW), especialista en Servidores y páginas web 

Realizará los módulos de implantación y servicio en la red, así como los protocolos de 

comunicación necesarios para su manejo. 

• Un Analista Programador (AnalistaD), especialista en bases de datos 

Diseñará la base de datos y sus procesos, así como los módulos de informes derivados de 

consultas a esos datos. 

• Un Analista Programador (AnalistaP), especialista en desarrollo de aplicaciones 

Realizará la aplicación de oferta y demanda. 

• Un Administrativo (Administrativo) 

Se encargará de grabar todos los informes en el manual de referencia y preparará toda la 

documentación derivada de las reuniones del equipo de trabajo para presentar a los 

Descripción de la práctica 
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clientes. Asimismo colaborará en el proyecto en tareas de carga de datos o en la 

elaboración del manual de referencia. 

 

Las características del proyecto son las siguientes: 

Nombre: OTVI 

Fecha de inicio: 10-octubre-2006 

 

Las tasas asociadas a cada uno de los recursos son las siguientes: 

 

Recurso Sueldo Horas Extra
JefeA 2400 €/m 2800 €/m 
AnalistaW 1500 €/m 1800 €/m 
AnalistaD 1500 €/m 1800 €/m 
AnalistaP 1800 €/m 2000 €/m 
Administrativo 1200 €/m 1500 €/m 

 

La lista de actividades en las que intervienen cada una de estas personas son: 

 
Actividad Tarea Recursos (Dedicación) 

1.1. Estudio de informes detallados JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 
Administrativo (50%) 

1.2. Depuración y carga de datos 
actualizados 

JefeA (50%) 
AnalistaD 
AnalistaP 
Administrativo 

1. Análisis de la 
situación actual 

1.3. Estudio de productos actuales JefeA (50%) 
AnalistaW 

2.1. Especificación de requisitos necesarios  JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 
Administrativo (50%) 

2.2. Análisis del sistema actual  JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 

2.3. Análisis de la estructura de datos  JefeA 
AnalistaD 

2. Análisis del 
sistema 

2.4. Análisis de los procesos   
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2.4.1. Análisis del proceso de consultas 
 
2.4.2. Gestión de datos e informes 
 
2.4.3. Comunicación vía web 

JefeA (33%) 
AnalistaP 
JefeA (33%) 
AnalistaD 
JefeA 
AnalistaW (33%) 

2.5. Interfaces de usuario (GUI)  
2.5.1. Interfaces de carga 
 
 
2.5.2. Interfaces de consulta y de 

reserva 
 
 
2.5.3. Interfaz de informes 

JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
JefeA (50%) 
AnalistaW (50%) 
AnalistaP 
JefeA (50%) 
AnalistaW (50%) 
AnalistaD 

3.1. Diseño de la estructura de datos  JefeA (10%) 
AnalistaD 
Administrativo (10%) 

3.2. Diseño del proceso de carga  JefeA (10%) 
AnalistaD 
Administrativo (10%) 

3.3. Diseño del proceso de consulta JefeA (10%) 
AnalistaP 
Administrativo (10%) 

3.4. Diseño del proceso de reserva JefeA (10%) 
AnalistaP 
Administrativo (10%) 

3.5. Diseño del proceso de informes JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 
Administrativo (10%) 

3.6. Diseño de la interfaz de usuario JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 
Administrativo (10%) 

3.7. Diseño de la implantación web JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 
Administrativo (10%) 

3. Diseño del 
sistema 

3.8. Diseño del plan de pruebas JefeA (10%) 
AnalistaW (10%) 
AnalistaD (10%) 
AnalistaP (10%) 
Administrativo (10%) 
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3.9. Diseño del plan de implantación JefeA (10%) 
AnalistaW (10%) 
AnalistaD (10%) 
AnalistaP (10%) 
Administrativo (10%) 

3.10. Diseño del plan de formación JefeA (10%) 
AnalistaW (10%) 
AnalistaD (10%) 
AnalistaP (10%) 
Administrativo (10%) 

4.1. Codificación del software de los 
distintos procesos 

JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 

4.2. Implementación de los módulos de 
interconexión 

JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 

4.3. Pruebas unitarias JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 

4.4. Pruebas de integración JefaA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 

4. 
Implementación 

4.5. Documentación e informes Administrativo 
5.1. Gestión del plan de formación JefeA 

AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 
Administrativo 

5.2. Implantación del sistema JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 

5. Formación, 
implantación y 
pruebas finales 

5.3. Pruebas de los productos finales 
instalados 

JefeA 
AnalistaW 
AnalistaD 
AnalistaP 

 

Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta con respecto a la gestión de costos y 

de recursos en el proyecto OTVI: 

• Para el desarrollo de las pruebas unitarias y de integración correspondientes a la actividad 

“Implementación” se ha alquilado un servidor que cuesta 10€ la hora. El proveedor cobra 

por el transporte de este equipo 40 €. 



 
Práctica 3 

 

 
Dpto. LSI, Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Curso 2006/2007 5 

• El día 26 de diciembre el Director del Proyecto tiene asignado día libre. 

• A partir del día 26 de diciembre y hasta el día 5 de enero el Administrativo trabaja en 

jornada intensiva de mañana de 8:00 a 16:00. 

• Cuando el JefeA está dedicado a tareas de implementación su tasa sube un 20%, tanto 

para las horas normales como para las horas extra. 

• Se calcula que para el 10 de enero se experimente una subida salarial del 5% en los 

Analistas Programadores y del 10% en el Administrativo, para las horas tanto normales 

como extra. 

• El día 28 de abril de 2007 es fiesta local y, por tanto, no se trabaja. 

 

 

 

 

El/La alumno/a deberá obtener el fichero de Microsoft Project con todos los datos de la 

práctica y subirlo a su página web con el nombre OTVI_x_zz.mpp, donde x es el número de 

la práctica (en este caso, 3) y zz es el número del grupo web al que pertenece (01, 02, etc.).   

Además, deberá redactar un informe impreso con la siguiente información: 

• Fecha de comienzo del proyecto. 

• Fecha de fin del proyecto. 

• Información de los recursos del proyecto. 

• Información de la asignación del recurso “Administrativo” a las tareas del proyecto. 

• Asignación de los recursos a la tarea “Depuración y Carga de Datos Actualizados”. 

• Tabla de costo de las diferentes actividades. 

• Costo de los recursos: Administrativo y JefeA. 

 

Documentación a obtener 


