Practica 4

Version completa del plan del proyecto en MS

Pro '!ect

Descripcion de la préactica H

Continuando con el ejemplo de la préctica anterior, se desea realizar las siguientes

modificaciones al proyecto OTVI:

El Administrativo tendra una carga de trabajo decreciente durante la realizacion de la

tarea 4.5. “Documentacion e Informes”.

Resolver las sobreasignaciones de los Analistas usando la redistribucién automatica de

MS Project con las opciones por defecto.

Resolver de forma manual las sobreasignaciones existentes en el recurso JefeA.

La directiva nos comunica las siguientes restricciones sobre el proyecto:

- La tarea 3.4. “Disefio del Proceso de Reserva” no puede finalizar después del 15 de
Diciembre de 2007.

- La tarea 4.2. “Implementacion de los Mddulos de Interconexion” no puede finalizar
después del 1 de Febrero de 2007. Sin embargo, es posible adelantar dos dias el
comienzo de esta tarea respecto del comienzo de la tarea 4.1. “Codificacion del
Software de los Distintos Procesos”.

Guardar el proyecto con una linea de base para poder realizar su seguimiento.
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Préctica 4

“ Documentacion a obtener

El/La alumno/a debera obtener el fichero de Microsoft Project con todos los datos de la
practica y subirlo a su pagina web con el nombre OTVI_x_zz.mpp, donde x es el nimero de
la practica (en este caso, 4) y zz es el numero del grupo web al que pertenece (01, 02, etc.).

Ademas, debera redactar un informe impreso con la siguiente informacion:

Descripcion sobre las sobreasignaciones de recursos que existian antes de resolver los

conflictos y como se han resuelto (tanto las que ha resuelto MS Project de forma

automatica como las que se deben resolver de forma manual). Este informe se usara en la

reunion de aprobacion del proyecto con el cliente.

e Informacion detallada del proyecto, conteniendo la fecha de comienzo y de fin, asi como
la duracion en dias, el trabajo en horas y el costo, una vez resueltas las sobreasignaciones.

e Descripcion detallada sobre las delimitaciones de tareas introducidas y sus efectos en la
programacion del proyecto.

e Informacion detallada del proyecto, conteniendo la fecha de comienzo y de fin, asi como

la duracion en dias, el trabajo en horas y el costo, una vez introducidas las restricciones.
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