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5.1 Gantt planificado vs. Gantt real.

(Aqui falta el Diagrama de Gantt de seguimiento)
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5.2 Horas planificadas vs. Horas reales.

Tareas desarrollador

Horas planificadas

Horas reales

Estudio del modelo de negocio. 2h 2h
Determinar requisitos de la aplicacion. 6h 6h

Estudiar el funcionamiento de la aplicacion. 40h 40h
Estudio de la base de datos. 2h 2h
Elaboracion de frames. 24h 16h
Conexiones con base de datos. 8h 8h

Estudio de su servidor de aplicaciones. 16h 8h
Busqueda de informacion. 40h 56h
Estudio de RMI (Remote Method Invocation). 16h 16h
Estudio de la tecnologia EJB. 30h 42h
Desarrollo de EJB con JDeveloper. 4h 8h

Estudio contenedor J2EE JBoss. 24h 16h
Migracion de Jdeveloper a JBoss. 24h 24h

Disefio de la Arquitectura. 16h 16h
Modelado UML de los EJB. 12h 12h
Modelado UML de las paqueterias. 2h 4h
Implementar los frames(ventanas). 80h 64h
Implementar EJB y sus relaciones. 120h 80h
Terminar de implementar parte cliente. 120h 160h
Implantacion en JBoss. 16h 40h
Pruebas de la aplicacion. 24h 24h
Manuales. 24h 16h
Redaccién de la memoria. 40h 40h
Preparacion defensa del proyecto. 56h 56h

Tareas PC

Costo uso planif.

Costo uso real

Estudiar el funcionamiento de la aplicacion.

=

Estudio de la base de datos.

Elaboracion de frames.

Conexiones con base de datos.

Estudio de su servidor de aplicaciones.

Busqueda de informacion.

Estudio de RMI (Remote Method Invocation).

Estudio de la tecnologia EJB.

Desarrollo de EJB con JDeveloper.

Estudio contenedor J2EE JBoss.

Modelado UML de los EJB.

Modelado UML de las paqueterias.
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Implementar los frames(ventanas).

Implementar EJB y sus relaciones.

Terminar de implementar parte cliente.

Implantacién en JBoss.

Pruebas de la aplicacion.

Manuales.

Redaccion de la memoria.

Preparar defensa del proyecto.
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Tareas Aula 1.4

Costo uso planif.

Costo uso real

Pruebas de la aplicacion.

1

1

Preparacion defensa del proyecto.

1

1
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5.3 Conclusiones sobre la gestion.

Como se puede observar en la tabla del apartado 5.2, donde se muestra la
comparativa de las horas y los recursos asignados por cada tarea antes y
después de haber realizado el proyecto, no hay una diferencia sustancial en
cuanto a las horas invertidas en cada tarea por parte del desarrollador del
sistema de informacion a crear, por lo que se pude considerar que se hizo una
buena planificaciéon del proyecto. No obstante, cabe decir que se mantiene una
fecha final de entrega similar a la planificada (un dia de diferencia) debido a
gue a muchas tareas se les di6 un plazo algo superior a lo que realmente han
tardado en realizarse. Esto ha producido que se pueda invertir mas tiempo en
la realizacion de otras tareas mas costosas que se han alargado en el tiempo.
A esta observacion hay que afadir que se han llegado a los plazos de entrega
o finalizacién de las tareas en parte debido a que el desarrollador del proyecto
ha invertido mas de ocho horas diarias a la realizaciéon del mismo. Este hecho
no se ha tenido en cuenta a la hora de cuantificar las horas invertidas debido a
que algunos dias que se muestran en el diagrama Gantt (figura 60) que han
sido marcados como laborables en realidad no lo han sido.

En los momentos en los que se ha experimentado mas incertidumbre a la hora
de llegar a los plazos de entrega se centra en las tareas dedicadas a la
implementacion de la aplicacion y su integracién en un entorno real que le de
funcionalidad. De hecho, las tareas con un mayor incremento en cuanto a
horas invertidas en su realizacion han sido: Terminar de implementar la parte
cliente e Integracion en JBoss. Ademas, a este hecho se le aflade la necesidad
de utilizar un S.G.B.D. distinto al usado al del inicio del desarrollo (Microsoft
Access) llamado MySQL. Esto fue debido principalmente a las dificultades
técnicas encontradas a la hora de configurar conjuntamente JBoss y Microsoft
Access.

Otro hecho a tener en cuenta ha sido la elaboracion de tareas que han sido
realizadas de manera simultanea cuando en el diagrama Gantt se ven
claramente diferenciadas. En concreto, debido a circunstancias de
conocimiento de la tecnologia, tareas como: Implementar EJB y sus relaciones,
terminar de implementar parte cliente o la implantacién en JBoss, han sido
realizadas al mismo tiempo en cuanto a cuestiones relacionadas con retoques
o haber pasado por alto algun requisito.



