Ejercicios Tema 4

Planificacion temporal

Dado el siguiente conjunto de prelaciones entre actividades, y la duracién normal de cada
actividad en dias, calcula:

a) El grafo PERT

b) Tiempos early y last

¢) Holgura total, holgura libre y holgura independiente

d) EIl camino critico, indicando qué actividades criticas lo componen.
Para los siguientes casos:

Caso 1l

A precede a B

B, C precedenaD, E

E precede a F

D precede a G

G precede a H

H precede a |

Actividad A|/B|C|D|IE|F|G|H|I
Duracion normal 4

w
N

Caso 2

A precede a B

B precede a D

C precede a E

E precedea D, F, G

D precede a |
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F precede a H
G, H, | preceden al

Actividad A|IB|C|ID|E|F|GIH|IT ]

Duracionnormal | 1020|5205 (15| 5|5 |10 10

Caso 3

A precedea B, C
B precede a J

C precede aD

D precede aE, F
E precedea G

F precede a H

H, G preceden a |
I, J preceden a K
K precedeal, M
L precedea N

M precede a O

Actividad A/B|CIDIE|IFIG/IH|I|J|K|L|M|N|O
Duracion normal 4

-
-

Caso 4

A precedeaC, D, J
B precede a E, F

C precede a G

D precedea H

E precedea H

F precede al, M

G, H, I preceden a K
Jprecedea L

Actividad A/B|C|IDIE|F|G[H]|I]]J

w| X
N
ol

w
N
w
o1
N
oo
(ep]
N
N
N

Duracion normal
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