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Ejercicios Tema 4 

Planificación temporal 
 
 
 
Dado el siguiente conjunto de prelaciones entre actividades, y la duración normal de cada 

actividad en días, calcula: 

a) El grafo PERT 

b) Tiempos early y last 

c) Holgura total, holgura libre y holgura independiente 

d) El camino crítico, indicando qué actividades críticas lo componen. 

Para los siguientes casos: 

Caso 1 

A precede a B 

B, C preceden a D, E 

E precede a F 

D precede a G 

G precede a H 

H precede a I 

Actividad A B C D E F G H I 
Duración normal 3 4 4 8 5 3 2 2 2
 

Caso 2 

A precede a B 

B precede a D 

C precede a E 

E precede a D, F, G 

D precede a I 
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F precede a H 

G, H, I preceden a J 

Actividad A B C D E F G H I J 
Duración normal 10 20 5 20 5 15 5 5 10 10
 

Caso 3 

A precede a B, C 

B precede a J 

C precede a D 

D precede a E, F 

E precede a G 

F precede a H 

H, G preceden a I 

I, J preceden a K 

K precede a L, M 

L precede a N 

M precede a O 

Actividad A B C D E F G H I J K L M N O 
Duración normal 1 1 4 7 1 3 2 1 1 1 1 4 1 3 3 
 

Caso 4 

A precede a C, D, J 

B precede a E, F 

C precede a G 

D precede a H 

E precede a H 

F precede a I, M 

G, H, I preceden a K 

J precede a L 

Actividad A B C D E F G H I J K L M
Duración normal 3 2 3 5 2 8 6 2 2 2 3 4 5 
 


