Practica 1

Introduccion a MS Project

“ Descripcion de la practica “

La Oficina de Turismo dependiente del Ayuntamied#o Vitoria-Gasteiz solicita a una
empresa de servicios informaticos la realizacidbnudeportal Web. El objetivo de dicha
aplicacion es ofrecer un espacio donde los ciudejanteresados en conocer bien la ciudad o
bien los pueblos limitrofes de la provincia de Alapuedan consultar, por ejemplo:

» El horario de visitas guiadas por la Catedral de&®aria,
* Las rutas de recorrido en bicicleta por los parquasrrales de la ciudad, denominados

Armentia, Salburua, Zabalgana, etc., asi como scn,

* Los precios de los menus de los restaurantes,

* El acondicionamiento de las habitaciones en loslést

. etc.

Ademas esta aplicacion debe proporcionar la paddloilde reservar plaza para las visitas

organizadas a los monumentos de la ciudad, yatssi@micos o no (como el Artium).

Las caracteristicas del proyecto son las siguientes
Nombre: OFITUVI

Fecha de inicio: 8-octubre-2009
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La lista de actividades, tareas y sus duracionediges) son las siguientes:

Actividad Tarea Duracion
s 1.1. Estudio de informes detallados 4
1. Analisis de la — .
situacién actual 1.2. Depur'aC|on y carga de datos actualizados 6
1.3. Estudio de productos actuales 5
2.1. Especificacion de requisitos necesarios 5
2.2. Andlisis del sistema actual 4
2.3. Andlisis de la estructura de datos 8
2.4. Analisis de los procesos
o Andlisis del 2.4.1. Anéli.slis del proceso de consultas 6
sistema 2.4.2. Gesﬂonl de _datos e informes 4
2.4.3. Comunicacion via Web 4
2.5. Interfaces de usuario (GUI)
2.5.1. Interfaces de carga 2
2.5.2. Interfaces de consulta y de reserva 3
2.5.3. Interfaz de informes 3
3.1. Disefio de la estructura de datos 6
3.2. Disefio del proceso de carga 4
3.3. Disefio del proceso de consulta 4
3.4. Disefo del proceso de reserva 4
3. Disefio del sistern 3.5. D?seﬁo del proceso de informgs 3
3.6. Disefio de la interfaz de usuario 3
3.7. Disefio de la implantacion Web 6
3.8. Disefio del plan de pruebas 4
3.9. Diseifio del plan de implantacion 5
3.10. Disefio del plan de formacion 5
4.1. Caodificacion del software de los distintos procesos 12
4.2. Implementacion de los modulos de interconexipn 8
4. Implementacion |4.3. Pruebas unitarias 6
4.4. Pruebas de integracion 6
4.5. Documentacion e informes 4
5. Formacion, 5.1. Gestion del plan de formacion 6
implantacion y 5.2. Implantacion del sistema 14
pruebas finales 5.3. Pruebas de los productos finales instalados 8

Ademas, se consideran como hitos importantes dgépto:

* Entrega del informe del estudio de la situaciomactras finalizar la actividad “Analisis

de la Situacién Actual”.

* Entrega de la especificacion de requisitos, aliteama actividad “Analisis del sistema”.

« Entrega del documento de disefio, tras finalizactavidad “Disefio del sistema”.

» Entrega del sistema, una vez que ha sido instgiadobado.
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En paralelo, durante la realizacion del proyectdTON| se programaran una serie de
reuniones que se mantendran hasta el final defepto. Seran:

e Por un lado, reuniones con la comisién respons#dlenismo todos los lunes de cada dos
semanas. Estas reuniones de una duracion de 4dsovarsin para realizar un seguimiento
de los avances del proyecto y de los requisitassdario.

» Por otra parte, reuniones con el ejecutivo todssunes de la tercera semana de cada mes.
Dichas reuniones de 6 horas de duracion tendram ainjetivo presentar el seguimiento

del proyecto.

Aunque la duracion de las tareas esta expresadi#asnse realizara la planificacion del

proyecto en horas, con la equivalencia 1 dia door&s de trabajo.

Se cambiara el calendario laboral, denominado marjseniendo en cuenta que:

» El periodo laborable es de lunes a viernes corribguar la mafiana de 8:00 a 13:00 y por
la tarde de 15:00 a 18:00.

* Los dias de fiesta, como pueden ser 12 de octihestd del Pilar), 1 de noviembre
(Fiesta de Todos los Santos), 6, 8 y 25 de dicieydic. se consideran también periodo no

laborable.

“ Documentacion a obtener “

El/La alumno/a debera obtener el fichero de MicitoBooject con todos los datos de la
practica y subirlo a Moodle con el nombre OFITUVIzx.mpp, donde x es el numero de la

practica (en este caso, 1) y zz es el numero dpbgal que pertenece (01, 02, etc.).
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