Trabajo PGSI

Planificacion de un proyecto informatico

“ Ejercicio. Planificacion de OFITUVI “

PLANTEAMIENTO Y SITUACION
La Oficina de Turismo dependiente del Ayuntamiedéo Vitoria-Gasteiz solicita a una

empresa de servicios informaticos la realizacidnudeportal Web. El objetivo de dicha

aplicacién es ofrecer un espacio donde los ciudejanteresados en conocer bien la ciudad o

bien los pueblos limitrofes de la provincia de Alapuedan consultar, por ejemplo:

» El horario de visitas guiadas por la Catedral de&®aria,

* Las rutas de recorrido en bicicleta por los parquasrrales de la ciudad, denominados
Armentia, Salburua, Zabalgana, etc., asi como scdn,

* etc.

Finalmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz keagado que es mejor no solicitar a una
empresa concreta la realizacion de este proyed® sonvocar un concurso publico
(publicado mediante el boletin correspondientea pampresentacion de las diferentes ofertas

que hagan las empresas informéticas para la gesgidicho portal Web.
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ACLARACIONES FINALES

1. En el proyecto OFITUVI tanto la duracion como albjo y el trabajo horas-extra deben
aparecer en horas para todas las tareas resuntierdéales o fases), las tareas y los hitos,
y tanto el coste como el coste por horas-extrauerse

2. Se deben buscar en la Web los sueldos BRUTOS de tod recursos Web y calcular la
tasa estandar en €/hora para el Project. En la nees®debe incluir la referencia Web en
la bibliografia y el documento .pdf al final (figurdo como un Anexo).

3. Asimismo se deben buscar en la Web de Media Marptecios de los portatiles, de la
impresora y del servidor, y luego calcular el castgario de amortizacion por hora para
el presupuesto. En la memoria se debe incluirfexeecia Web o bibliografica de dichos
precios, asi como el documento .pdf del cataloga tienda (figurando como un Anexo).

4. Los recursos de trabajo sobre-asignados se debelnge

a. El recurso JefeA de forma manual (bien mediantadiextra o bien haciendo
una redistribucién de sus horas en rojo en la MigtaMS Project “Uso de
recursos”).

b. Los recursos de los Analistas de forma automéatidan(aumentando la
duracién de la tarea o bien usando la redistrilbuaidtomatica de MS Project
con las opciones por defecto).

5. Los recursos de material van a ser, como minimqautétil para cada recurso humano,
una impresora y un servidor. Estos recursos derialase deben asignar de la siguiente
forma:

a. A cada tarea que tenga asignada un recurso hutaamoién se le debe asignar
su portatil. Por ejemplo, a JefeA se le debe asighaecurso de material
PJefeA (Portatil del Jefe del Area de Desarrollo).

b. A la tarea de “Documentacion” se le debe asignamf@esora, con un costo
por uso de 1,15€.

c. A las tareas de “Pruebas unitarias” y “Pruebas niegracion” se le debe

asignar el servidor, con un costo por uso de 1,15€.
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Se pide:

1. Obtener en un fichero de Microsoft Project la diaacion del trabajo practico, donde se
pueda comprobar rapidamente en la actividad “Ptoy@ITUVI”, con niamero EDT
igual a 1, la duracién (en horas), el trabajo (@ras) y el costo econdmico (en euros), si el
Ayuntamiento decide contratar nuestros servicios.

2. Especificar en un documento en Word el estudio idbilidad financiera, siguiendo el

formato de un PFC en LShtfp://Isi.vc.ehu.es/wdocs/PFCs/LSImemoria)dotie acuerdo

al siguiente indice de contenidos (pero no es aeiceseguir esta numeracion):

3.3 Viabilidad financiera.

3.3.1 Planificacion del tiempo del proyecto.
3.3.1.1 Estructura de Descomposicion del Trabajo.
3.3.1.2 Fases, tareas y entregables.
3.3.1.3 Recursos humanos y materiales.
3.3.1.4 Agenda del proyecto.

3.3.2 Estimacion de costes del proyecto.
3.3.2.1 Presupuesto.

* En el apartado 3.3.1.1 debe aparecer el grafico P Ppuede utilizar el PowerPoint
o las plantillas de Visio).

e En el apartado 3.3.2.1 deben aparecer, como miramaablas necesarias con la
informacion obtenida del Project, cuyos datos (tadas en negrita) se van a
emplear en la elaboracion del presupuesto. Estos da refieren al costo final por
recursos de trabajo, asi como al costo final paursms de material y que se obtienen
en la Vista de MS Project “Uso de Recursos”.

3. Especificar en el mismo documento el pliego de mwmaes de nuestro proyecto
informatico, como un Anexo al mismo.

4. Preparar la documentacion para hacer una pres@émtgoiaximo 15 transparencias,
incluida la del titulo) a un “supuesto” comité ejgeo del Ayuntamiento, compuesto en

este caso por Mari Carmen, cuya cita para la dafemdijara a posteriori.

NOTAS:

Se adjunta un documento denominado “GetionPFC_puesto.doc” sobre los conceptos

necesarios para la elaboracion del presupuesto G de informatica.
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