Practica 5

Seguimiento de la planificacion en MS Project

“ Descripcion de la practica “

En esta practica se pretenden introducir los elemsenecesarios para llevar a cabo el

seguimiento y el control de un Proyecto de Fin de€®a (PFC) informatico.

En primer lugar, es necesario crear el plan tenhjg@lgoroyecto a partir de la informacion
gue nos aporta las actividades y los recursos ittss@n el Documento de Objetivos del
Proyecto (DOP). Con todos estos datos se debe rgmnstl diagrama de Gantt
correspondiente a la planificacion del proyectobyener su calendario de ejecucion. Esta

informacion se guardara como linea base del proyect

A continuacion, se realizara un seguimiento deh peevisto del proyecto teniendo en
cuenta los posibles retrasos en la realizacion Igenas de las tareas descritas en el
Documento de Seguimiento del Proyecto (DSP). Aipdet estos datos se debe confeccionar
el diagrama de Gantt de seguimiento. Para ello,qu&yintroduciendo las horas reales e ir

actualizando los porcentajes de ejecucion de caaale las tareas del proyecto.

Las caracteristicas del proyecto son las siguientes
Nombre: PFC

Fecha de inicio: 3-noviembre-2009
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“ Documentacion a obtener “

El/La alumno/a deber& obtener el fichero de MicitoBooject con todos los datos de la
practica y subirlo a Moodle con el hombre PFC_xmpp, donde x es el numero de la
practica (en este caso, 5) y zz es el numero dpbgreb al que pertenece (01, 02, etc.).

Ademas, debera redactar un informe impreso coiglgesite informacion:

» Estadisticas del PFC, que incluya el calendarivigt@® de la planificacién y costo
provisional del proyecto, asi como el calendara de ejecucion y costo definitivo.
» Diagrama de Gantt y tabla de costos de la plawificainicial.

» Diagrama de Gantt de seguimiento y tabla de cakda ejecucion real.
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