Ejercicios Tema 4

Planificacion temporal

Dado el siguiente conjunto de prelaciones entrevidatles, y la duracion normal de cada
actividad en dias, calcula:

a) El grafo PERT

b) Tiempos early y last

c) Holgura total, holgura libre y holgura independeent

d) El camino critico, indicando qué actividades casito componen.
Para los siguientes casos:

Caso 1

A precede a B

B, C precedenaD, E

E precede a F

D precede a G

G precede a H

H precede a |
Actividad A|/B|C/DIE|F|G|H]|I
Duracionnormal| 3| 4| 4| 8| 5/3|2| 2| 2

Caso 2

A precede a B

B precede a D

C precede a E

E precedea D, F, G
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D precede a |
F precede a H

G, H, | precedena J

Actividad A|B|C|ID|E|F|GIH|I |J
Duracién normal{ 10| 20| 5| 20|5|15| 5| 5| 10| 10

Caso 3

A precede a B, C
B precede a J

C precede a D

D precede aE, F
E precede a G

F precede a H

H, G preceden a |
I, J preceden a K
K precedeal, M
L precede a N

M precede a O

Actividad A/B|CIDIE|IFIG|H|I|J|/K|IL|M|N|O
Duracionnormal| 1 | 1| 4 2

Caso 4

A precedeaC, D, J
B precede a E, F

C precede a G

D precede a H

E precede a H

F precede al, M

G, H, | preceden a K

J precede a L
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Duracion normal

Otros casos
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